附件1

重大项目“百日攻坚”行动任务分解表
	序

号
	责任单位
	重大产业项目
	重大基础设施项目
	重大民生项目

	
	
	签约项目
	开工项目
	续建项目
	建成项目
	前期项目
	节点任务
	开工项目
	续建项目
	建成项目
	前期项目
	节点任务
	开工项目
	续建项目
	建成项目

	1
	市教育局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	8
	1
	6
	1

	2
	市公安局
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	2
	
	
	
	
	

	3
	市民政局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	

	4
	市交通运输局
	
	
	
	
	3
	8
	4
	1
	2
	
	
	
	
	

	5
	市水利局
	
	
	
	
	1
	4
	
	3
	1
	
	
	
	
	

	6
	市农业农村局
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	市文化和广电旅游体育局
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	市卫生健康局
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	3
	6
	2

	9
	市综合行政执法局
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	10
	市生态环境局(市治水办)
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	市市政公用工程建设中心
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	1
	
	
	
	
	

	12
	市铁路建设中心
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	市高速公路建设中心
	
	
	
	
	1
	3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	14
	市消防救援大队
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	雁荡山管委会
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	乐清经济开发区管委会
	
	2
	9
	3
	
	
	1
	3
	1
	
	
	
	
	

	17
	乐成中心城区管委会
	
	
	
	
	1
	4
	
	10
	1
	
	
	
	
	

	18
	乐清湾港区管委会
	
	1
	2
	
	1
	4
	
	7
	1
	
	
	
	
	

	19
	柳白新区管委会
	
	
	2
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	市供电局
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	
	
	

	21
	市城投集团
	
	
	
	
	1
	4
	4
	2
	4
	2
	8
	
	14
	

	22
	市交通水利集团
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	23
	柳市镇人民政府
	
	2
	2
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	

	24
	北白象镇人民政府
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	虹桥镇人民政府
	1
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	26
	磐石镇人民政府
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	淡溪镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	28
	蒲岐镇人民政府
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	29
	南岳镇人民政府
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	30
	清江镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	南塘镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	芙蓉镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	33
	雁荡镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	34
	大荆镇人民政府
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	35
	湖雾镇人民政府
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	仙溪镇人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	37
	乐成街道办事处
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	城东街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	城南街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	盐盆街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	41
	翁垟街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	42
	白石街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	43
	石帆街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	44
	天成街道办事处
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	45
	岭底乡人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	46
	智仁乡人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	47
	龙西乡人民政府
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	合计
	2
	5
	24
	6
	10
	32
	19
	64
	19
	8
	20
	6
	28
	2


附件2

专项债项目支付清单（共15个）

	序号
	项目名称
	总投资

（万元）
	发行金额

（万元）
	攻坚任务
	项目单位
	责任单位
	责任单位主要领导

	1
	乐清市四都樟布岙水库工程
	7300
	800
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市水利建设投资有限公司
	市水利局
	徐宽宝

	2
	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程
	37204
	8300
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	虹桥职业技术学校
	市教育局
	卓赛龙

	3
	乐清市职业中等专业学校迁扩建工程（二期）
	33029
	7300
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市职业中等专业学校
	市教育局
	卓赛龙

	4
	乐清市虹桥片区污水处理厂清洁排放技改工程
	7178
	2600
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市水环境处理有限

责任公司
	市市政公用工程

建设中心
	干方红

	5
	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目
	25200
	5500
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	乐清经济开发区管理

委员会
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	6
	乐清智能电气小镇片区开发项目
	123348
	9000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	柳白新城投资有限公司
	柳白新区管委会
	陈晓全

	7
	乐清市中医院扩建一期工程
	28152
	5000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市中医院
	市卫生健康局
	王贤明

	8
	乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设项目
	61054.6
	4000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市卫生健康局
	市卫生健康局
	王贤明

	9
	乐清湾港区“核心区”基础设施配套工程
	143735
	7600
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	乐清湾港区投资发展有限公司
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	10
	温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目
	85203
	14000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市保税物流有限公司
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	11
	乐清市乡村振兴建设项目（二期）
	488000
	60000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市乡村振兴发展有限公司
	市农业农村局
市住建局

市自然资源和规划局

市水利局
	蔡永国

薛  凯

陈万钦
徐宽宝

	12
	乐清市公共卫生临床中心提升工程
	23,690
	5000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市卫生健康局
	市卫生健康局
	王贤明

	13
	乐清市中心城区新型城镇化建设项目
	1,163,018
	50000
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市城市发展集团有限公司
	市城投集团

市教育局

市民政局

市市政公用工程

建设中心

市公安局

市住建局

乐成中心城区管委会

市大数据管理中心
	余福平

卓赛龙

叶国强

干方红

刘寅初

薛  凯

徐再敏

	14
	乐清市大荆污水处理厂二期扩容及清洁排放提标改造工程
	6426
	1500
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	市市政公用工程建设中心
	市市政公用工程

建设中心
	干方红

	15
	乐清市虹桥镇东干河流域排水管网整治提升工程
	10000
	2500
	2021年专项债券资金支出年底前完成90%（形成实物工作量）
	虹桥镇人民政府
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉


附件3

专项债项目谋划清单（共21个）
	序
号
	项目名称
	总投资（万元）
	专项债储备发债规模（万元）
	攻坚任务
	项目单位
	责任单位
	责任单位领导

	1
	乐清市公立医院改造提升工程
	49332
	15000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市卫生健康局
	市卫生健康局
	王贤明

	2
	乐清市乐城古韵文化旅游项目
	66601
	40000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市中心区发展有限公司
	乐成中心城区管委会
市城投集团
	徐再敏

余福平

	3
	乐清市福溪水库改造提升及下游乡镇防洪排涝工程
	48937
	15000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市交通水利集团
	市交通水利集团
	郑  银

	4
	乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目
	71445
	30000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市中心区发展有限公司
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	5
	中国石斛产业基地及配套设施项目
	109889
	40000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市乡村振兴发展

有限公司
	市国资运营集团
	陈兵海

	6
	乐清市公共文化场馆改造提升工程
	14500
	10000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市国资运营集团
	市国资运营集团
	陈兵海

	7
	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施配套工程
	229115
	50000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市港口新城投资

有限公司
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉

	8
	乐清经济开发区配套基础设施项目
	120000
	30000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	乐清经济开发区

管委会
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	9
	乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）
	378710
	100000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市交通水利集团
	市交通水利集团
	郑  银

	10
	乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程
	156310
	60000
	根据发行金额完成项目前期工作，争取入库、向上争取债券资金
	市高速公路发展

有限公司
	市高速公路建设中心

市交通水利集团
	郑巨海

	11
	乐清市公共医疗设施提升工程
	49624
	12600
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市卫生健康局
	 市卫生健康局
	王贤明

	12
	乐清市中医院扩建一期工程
	21333
	3500
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市中医院
	 市卫生健康局
	王贤明

	13
	乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程
	123348
	20000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	柳白新区管委会
	柳白新区管委会
	陈晓全

	14
	乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目
	25200
	10000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	乐清经济开发区

管委会
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	15
	乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程
	61055
	20000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市卫生健康局
	 市卫生健康局
	王贤明

	16
	乐清市职业中等专业学校迁扩建工程
	33029
	3000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市职业中等专业

学校
	 市教育局
	卓赛龙

	17
	乐清市乡村振兴建设项目（二期）
	488000
	150000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市乡村振兴发展

有限公司
	市农业农村局
市住建局

市自然资源和规划局

市水利局
	蔡永固

薛  凯
陈万钦
徐宽宝

	18
	温州市域铁路s2线一期工程
	2494777
	152000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	温州市铁投集团
	——
	——

	19
	乐清市公共卫生临床中心提升工程
	23690
	6000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市人民医院
	市卫生健康局
	王贤明

	20
	乐清市中心城区新型城镇化建设项目
	1163018
	150000
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市城市发展集团

有限公司
	市城投集团

市教育局

市民政局

市市政公用工程建设中心

市公安局

市住建局

乐成中心城区管委会

市大数据管理中心
	余福平

卓赛龙

叶国强

干方红

刘寅初

薛  凯

徐再敏

	21
	乐清市第五人民医院迁扩建工程
	21700
	2700
	根据发行金额完成项目实物工作量
	市第五人民医院
	市卫生健康局
	王贤明


附件4
征地项目清单（共71宗）

单位：亩

	序号
	乡镇（街道）
	报批类
	产业化征地攻坚
	工业储备征地
	总任务数

	
	
	宗地数
	征地面积
	时间节点
	宗地数
	征地面积
	时间节点
	宗地数
	征地面积
	时间节点
	宗地数
	征地面积

	1
	柳市镇
	7
	663.99
	10月中旬前启动征地，11月底前完成
	
	
	11月初启动征地，12月底前完成征地
	
	
	12月初启动征地，2022年1月底前召开征地会议，3月底前完成征地
	7
	663.99

	2
	北白象镇
	6
	100.72
	
	
	
	
	3
	428
	
	9
	528.72

	3
	虹桥镇
	5
	234.71
	
	1
	83.89
	
	2
	230
	
	8
	548.6

	4
	蒲岐镇
	3
	535.12
	
	
	
	
	
	
	
	3
	535.12

	5
	南岳镇
	2
	19.64
	
	
	
	
	
	
	
	2
	19.64

	6
	清江镇
	2
	21.86
	
	
	
	
	
	
	
	2
	21.86

	7
	南塘镇
	
	
	
	
	
	
	1
	55
	
	1
	55

	8
	芙蓉镇
	2
	24.35
	
	
	
	
	
	
	
	2
	24.35

	9
	雁荡镇
	1
	32.77
	
	1
	24.65
	
	
	
	
	2
	57.42

	10
	大荆镇
	3
	108.52
	
	
	
	
	
	
	
	3
	108.52

	11
	仙溪镇
	1
	168
	
	
	
	
	
	
	
	1
	168

	12
	乐成街道
	4
	270
	
	1
	28.06
	
	
	
	
	5
	298.06

	13
	城东街道
	8
	441.25
	
	5
	298.74
	
	
	
	
	13
	739.99

	14
	城南街道
	6
	394.35
	
	
	
	
	
	
	
	6
	394.35

	15
	盐盆街道
	2
	113.94
	
	
	
	
	1
	9
	
	3
	122.94

	16
	翁垟街道
	1
	70.73
	
	
	
	
	3
	461
	
	4
	531.73

	
	合计
	53
	3199.95
	
	8
	435.34
	
	10
	1183
	
	71
	4818.29


附件5

重大产业项目清单（共37个）

	序号
	项目名称
	总投资   （万元）
	攻坚任务
	责任单位
	责任单位

领办领导

	（一）谋划签约项目（2个）

	1
	浙江晶锋新材料有限公司炭/炭复合材料产业化项目▲
	[image: image1.png]


120000
	11月份签约。
	蒲岐镇人民政府
	叶传勇

	2
	昆山嘉华电子有限公司5G基站高速连接器建设项目▲
	100000
	11月份签约。
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉

	（二）开工项目（5个）

	1
	益海嘉里中央厨房及食品配套产业园项目▲
	510000
	12月份开工。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	2
	红旗电力金具项目▲
	229000
	12月份开工。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	3
	电光防爆智慧矿山系统及高端智能化装备建设项目▲
	213000
	12月份开工。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	4
	二航智能电气产业园项目▲
	200000
	12月份开工。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	5
	诚亚供应链柳市长岐智能产业园项目（普洛斯乐清智慧物流枢纽项目）▲
	540000
	12月份开工。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	（三）续建项目（24个）

	1
	正泰仪器正泰能源量测项目▲
	510000
	攻坚期间完成投资20000万元，全年完成投资51000万元以上。
	北白象镇人民政府
	方建永

	2
	宁德龙光年产20万套新能源汽车储能设备建设项目▲
	215000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资21000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	3
	益而益科技年产6000万台/套智能家居项目▲
	232000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资23000万元以上。
	北白象镇人民政府
	方建永

	4
	乐清成泰临港产业园项目▲
	220000
	攻坚期间完成投资20000万元，全年完成投资40000万元以上。
	南岳镇人民政府
	林曙建

	5
	铁枫堂食品雁荡山石斛科技园项目▲
	225000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资23000万元以上。
	大荆镇人民政府
	石素华

	6
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司粮油加工项目▲
	223000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资22000万元以上。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	7
	新日电动车年产50万辆电动摩托车项目▲
	220000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资22000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	8
	力达电器汽车线束总成、电池组件及连接器项目▲
	210000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资21000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	9
	上海人民哈表人民智慧智造产业园▲
	110000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资11000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	10
	俊郎电气年产9万台智能电气设备建设项目▲
	114200
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资20000万元以上。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	11
	正泰电器工业电器关键零部件先进制造基地项目▲
	120000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资12000万元以上。
	磐石镇人民政府
	孙宁哲

	12
	天正电气年产1亿套新型智能断路器数字工厂扩建项目▲
	110000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资15000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	13
	台邦电机精密减速器项目▲
	173000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资17000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	14
	新亚电子年产800万公里智能化精密数控线材建设项目▲
	120000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资12000万元以上。
	北白象镇人民政府
	方建永

	15
	合兴汽车电子智能工厂建设项目（三期）▲
	100000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资10000万元以上。
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉

	16
	博科供应链乐清项目▲
	110000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资19000万元以上。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	17
	乐清虹桥电子信息产业园▲
	100000
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资20000万元以上。
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉

	18
	欣灵电气股份有限公司工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目
	34096
	攻坚期间完成投资1500万元，全年完成投资5000万元。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	19
	乐清经济开发区管委会电力科技创新中心B、C、D区建设项目
	70000
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资7300万元。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	20
	浙江远东电缆集团生产及辅助非生产用房建设项目
	12000
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资1500万元。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	21
	中国国际电工电器城会展中心建设项目
	165242
	攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资1000万元。
	柳白新区管委会
	陈晓全

	22
	正泰（乐清）物联网传感器产业园
	193000
	攻坚期间完成投资4300万元，全年完成投资10000万元。
	柳白新区管委会
	陈晓全

	23
	温州市人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	148000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资15000万元。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	24
	乐清市龙祥旅游用品有限公司生产及辅助非生产用房基建项目
	12000
	攻坚期间完成投资1500万元，全年完成投资6500万元。
	湖雾镇人民政府
	李庆迪

	（四）建成项目（6个）

	1
	浙江云谷-磐石云数据中心▲
	106000
	9月底一期建成，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资10000万元以上。
	磐石镇人民政府
	孙宁哲

	2
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目▲
	186000
	9月底建成，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资15000万元以上。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	3
	浙江云谷-智能电气互联网创新中心建设项目▲
	105000
	9月底一期建成，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资10000万元以上。
	柳白新区管委会
	陈晓全

	4
	科都电气生产及辅助非生产用房基建项目▲
	110000
	10月底一期建成，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资11000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	5
	德威硬质合金制造有限公司生产及辅助非生产用房建设项目▲
	128000
	12月底一期建成，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资12000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	6
	红光智能电气产业园建设项目▲
	120000
	10月一期生产车间投产，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资12000万元以上。
	乐清经济开发区管委会
	张文亮

	注：▲表示为温州市级“百日攻坚”项目
	
	
	
	


附件6

重大基础设施项目清单（共108个）
	序号
	项目名称
	总投资   （万元）
	攻坚任务
	责任单位
	责任单位领办领导

	（一）前期项目（10个）

	1
	甬台温高速公路乐清段增设柳市互通工程▲
	90000
	10月完成初步设计批复，11月完成施工图审查，12月完成施工图批复。
	市高速公路建设中心
	郑巨海

	2
	乐清湾港区消防站（特勤站）建设项目
	4998
	11月底前完成调整方案公示，12月前完成勘察定界、出设计条件以及红线图、供地缴款。
	市消防救援大队
	邢淡明

	3
	乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）
	60000
	9月份完成可研送审稿，10月份完成可研咨询，11月份完成可研审查，12月份完善可研，完成报批稿
	市水利局
	徐宽宝

	4
	乐清市海塘安澜工程（中心区段）
	60000
	9月份完成可研送审稿，10月份完成可研咨询，11月份完成可研审查，12月份完善可研，完成报批稿
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	5
	乐清市海塘安澜工程（港区段）
	40000
	9月份完成可研送审稿，10月份完成可研咨询，11月份完成可研审查，12月份完善可研，完成报批稿
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	6
	乐清市（磐石）污水处理厂清洁排放技改及再生水利用工程
	12182
	9月份完成初步设计，10月份完成施工图设计及审查，11月份组织施工招投标，12月份完成施工招投标。
	市城投集团
	余福平

	7
	G104 至 S325 连接线柳市段工程
	136000
	10月完成工可审查及完成核准手续，完成初步设计编制；11月完成初步设计审查；12月完成一期施工图编制
	市交通运输局
	包小闯

	8
	温州至乐清快速公路乐柳线至宁康东路段工程
	634000
	10月完成工可编制及审查，11月完成工可核准手续及初步设计编制；12月完成初步设计审查
	市交通运输局
	包小闯

	9
	绅坊火车站至港区连接线工程（城南大道延伸段）
	159000
	10月完成工可审查及完成核准手续；12月完成初步设计审查
	市交通运输局
	包小闯

	10
	乐成仰根至城东珠垟公路工程乐成段
	1100
	10月份完成概算审查，11月份完成初步设计批复，12月份完成施工图设计审查
	乐成街道办事处
	高  磊

	（二）开工项目（19个）

	1
	甬台温高速公路乐清段增设柳市互通项目▲
	90000
	12月份开工，攻坚期间完成投资10000万元。
	市高速公路建设中心
	郑巨海

	2
	温州至乐清快速公路茗山隧道工程▲
	57000
	10月份开工，攻坚期间完成投资2000万元。
	市交通运输局
	包小闯

	3
	325省道乐清翁垟至黄华段工程▲
	60000
	12月份开工，攻坚期间完成投资1000万元。
	市交通运输局
	包小闯

	4
	市域铁路S2线三改工程（大门大桥二期）
	9000
	12月份开工，攻坚期间完成投资800万元。
	市铁路建设中心
	金  乐

	5
	中心大道三期（象西路至象石线）工程
	10000
	12月份开工，攻坚期间完成投资500万元。
	市交通运输局
	包小闯

	6
	县道双店线大荆双峰至智仁大台门段大荆段
	34600
	12月份开工，攻坚期间完成投资600万元。
	市交通运输局
	包小闯

	7
	旭阳路道路综合改造提升工程
	16000
	9月份开工，攻坚期间完成投资12000万元。
	市市政公用工程建设中心
	干方红

	8
	乐清市仙溪水厂建设工程△
	20000
	12月份开工，攻坚期间完成投资2000万元。
	市城投集团
	余福平

	9
	乐清市磐石污水处理厂清洁排放技改工程
	9800
	12月份开工，攻坚期间完成投资500万元。
	市城投集团
	余福平

	10
	乐清市清江污水处理厂扩容及清洁排放技改工程
	5300
	12月份开工，攻坚期间完成投资200万元。
	市城投集团
	余福平

	11
	乐清市翁垟污水处理厂清洁排放技改工程
	14880
	12月份开工，攻坚期间完成投资500万元。
	市市政公用工程建设中心
	干方红

	12
	乐清市公安局盐盆派出所建设项目
	1800
	12月份开工，攻坚期间完成投资300万元。
	市公安局
	刘寅初

	13
	乐清市公安局南岳派出所建设项目
	1629
	11月份开工，攻坚期间完成投资300万元。
	市公安局
	刘寅初

	14
	乐清市公安局湖雾派出所建设项目
	1515
	10月份开工，攻坚期间完成投资800万元。
	市公安局
	刘寅初

	15
	淡工110千伏输变电工程
	6536
	12月份开工，攻坚期间完成投资200万元。
	市供电局
	李建宇

	16
	乐清市肉联中心（一期）
	5100
	12月份开工，攻坚期间完成投资3000万元。
	市农业农村局
	蔡永国

	17
	乐清市“城市大脑”建设工程
	98000
	10月份开工，攻坚期间完成投资30000万元。
	市城投集团

各项目单位
	余福平

	18
	乐清经济开发区乐海围垦（西片）道路网建设工程（纬十八路、纬十九路、纬二十路、经八路〈环保园区段〉）
	7000
	12月份开工，攻坚期间完成投资200万元。
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	19
	珍上线芙蓉段复线工程（一期）
	3178
	9月份开工，攻坚期间完成投资500万元。
	芙蓉镇人民政府
	陈群扬

	（三）续建项目（60个）

	1
	228国道乐清乐成至黄华段工程▲
	227000
	12月底前完成路基90%、桥涵85%、路面30%。攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资8000万元以上。
	市交通运输局
	包小闯

	2
	乐清市乐柳虹平原排涝一期工程▲
	163000
	攻坚期间完成投资10000万元，全年完成投资30000万元以上。
	市水利局
	徐宽宝

	3
	乐清市水库提升建设工程
	8000
	攻坚期间完成投资270元，全年完成投资1000万元以上。
	市水利局
大荆镇人民政府
市交通水利集团
	徐宽宝

石素华

郑  银

	4
	温州市域铁路S2线一期工程（乐清段）
	760000
	攻坚期间完成投资21400万元，全年完成投资120000万元。
	市铁路建设中心
	金  乐

	5
	温州市域铁路S2线三改项目千帆路改建工程
	89169
	攻坚期间完成投资3300万元，全年完成投资5000万元。
	市铁路建设中心
	金  乐

	6
	乐清市水环境治理项目
	40000
	攻坚期间完成投资1500万元，全年完成投资7000万元。
	市城投集团
	余福平

	7
	乐清市市域农村生活污水提升改造工程一期
	31500
	攻坚期间完成投资1950万元，全年完成投资6000万元。
	市城投集团
	余福平

	8
	乐清市区城西大道建设工程二期（三环路至城西隧道）
	52350
	攻坚期间完成投资3000万元，全年完成投资15000万元。
	市市政公用工程建设中心
	干方红

	9
	城市景观亮化工程
	10000
	攻坚期间完成投资900万元，全年完成投资2000万元。
	市市政公用工程建设中心
	干方红

	10
	乐清市公安局仙溪派出所建设工程
	1700
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资900万元。
	市公安局
	刘寅初

	11
	乐清市公安局七里港派出所建设工程
	1800
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资900万元。
	市公安局
	刘寅初

	12
	污水零直排项目
	229300
	攻坚期间完成投资65700万元，全年完成投资129700万元。
	市生态环境局

（市治水办）
	周昌林

	13
	乐清市经济开发区河道及景观和环境改造工程
	13000
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资2000万元。
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	14
	乐清经济开发区乐海围垦（南片）道路网建设工程（一期）
	11496
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资3500万元。
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	15
	乐清经济开发区乐海围垦（西片）经九路道路网建设工程
	18000
	攻坚期间完成投资1500万元，全年完成投资2000万元。
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	16
	南门文化公园
	25590
	攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资2500万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	17
	五环路三期
	3100
	攻坚期间完成投资360万元，全年完成投资1000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	18
	乐清市旧城改造东门片C区安置房建设工程
	61700
	攻坚期间完成投资2020万元，全年完成投资8000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	19
	乐清市旧城改造通井街片区西塔公园及配套用房建设工程
	60000
	攻坚期间完成投资820万元，全年完成投资2000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	20
	盐盆山清和公园一体化工程
	344800
	攻坚期间完成投资42000万元，全年完成投资100000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	21
	中心城区绿道建设工程
	32000
	攻坚期间完成投资1200万元，全年完成投资2200万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	22
	胜利塘北片道路网
	47426
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资6700万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	23
	温州港乐清湾港区通用作业区（C区）一期工程
	291500
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资45000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	24
	浙能乐清电厂三期工程
	731200
	攻坚期间完成投资33000万元，全年完成投资90000万元。
	南岳镇人民政府
	林曙建

	25
	乐清湾港区下堡路一期建设工程
	9576
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资2000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	26
	沙港路一期建设工程（一标段）
	5000
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资800万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	27
	拓展路建设工程（疏港公路至虹蒲大道）
	4300
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资1000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	28
	虹蒲大道（一期）建设工程
	12500
	攻坚期间完成投资700万元，全年完成投资2000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	29
	卓越广场建设项目（柳市镇薛宅村〔2020〕005号）
	160000
	攻坚期间完成投资20000万元，全年完成投资80000万元。
	柳白新区管委会
	陈晓全

	30
	乐清市翁象大道及连接线（白象大道）建设工程
	50009
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资3000万元。
	柳白新区管委会
	陈晓全

	31
	显胜门中高山游线开发
	20000
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资2000万元。
	雁荡山管委会
	林  宇

	32
	温州雁荡山景区市政设施改造及环境整治工程
	80000
	攻坚期间完成投资2200万元，全年完成投资6500万元。
	雁荡山管委会
	林  宇

	33
	温州雁荡山景区水资源涵养保护工程
	20000
	攻坚期间完成投资450万元，全年完成投资1000万元。
	雁荡山管委会
	林  宇

	34
	乐清市柳市镇新民村综合农贸市场建设项目
	40278
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资4000万元。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	35
	228国道至323省道连接线(虹桥水坑至瑶南段)
	71470
	攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资10000万元。
	虹桥镇人民政府
	谢忠辉

	36
	梅溪生态度假村
	12000
	攻坚期间完成投资2000万元，全年完成投资3500万元。
	淡溪镇人民政府

市文化和广电旅游

体育局
	杨海珍

	37
	虹三线蒲岐段工程
	4400
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资1500万元。
	蒲岐镇人民政府
	叶传勇

	38
	清江北岸（清江村至八宝塘段）生态标准海塘建设工程
	10388
	攻坚期间完成投资100万元，全年完成投资3000万元。
	清江镇人民政府

市水利局
	薛阿昆

徐宽宝

	39
	乐清市亨乾口至东山公路改造工程（二期）
	3850
	攻坚期间完成投资450万元，全年完成投资1400万元。
	南塘镇人民政府
	张锦江

	40
	龙西溪、仙溪溪治理工程
	3000
	攻坚期间完成投资700万元，全年完成投资1000万元。
	仙溪镇人民政府

龙西乡人民政府
	张  伟

黄献勇

	41
	乐清市中心区拆后空间ZX-18d-2地块建设项目（乐宸府）
	133000
	攻坚期间完成投资23500万元，全年完成投资68000万元。
	城东街道办事处
	顾海丹

	42
	章仰线至朴万线（珠垟至万东坑）公路建设工程
	965
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资400万元。
	城东街道办事处

石帆街道办事处
	顾海丹

陶加爱

	43
	乐清市天蒲公路改造工程（二期）
	3300
	攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资1500万元。
	天成街道办事处
	叶利华

	44
	智黄-智平连接线公路
	1500
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资650万元。
	智仁乡人民政府
	陈  捷

	45
	乐清市岭底乡“全域美”建设项目
	1200
	攻坚期间完成投资100万元，全年完成投资400万元。
	岭底乡人民政府
	严月玲

	46
	乐清市人民政府公开出让土地（2020）

034号（城南街道宋竹社区盖竹）建设项目（翡丽名筑）
	53550
	攻坚期间完成投资12200万元，全年完成投资23550万元。
	城南街道办事处
	林  俊

	47
	象南110千伏输变电工程
	7376
	攻坚期间完成投资1900万元，全年完成投资4000万元。
	市供电局
	李建宇

	48
	湖东110千伏输变电工程
	6387
	攻坚期间完成投资2900万元，全年完成投资4000万元。
	市供电局
	李建宇

	49
	10千伏配电网新建工程
	50000
	攻坚期间完成投资2100万元，全年完成投资10000万元。
	市供电局
	李建宇

	50
	10千伏配电网改造工程
	25000
	攻坚期间完成投资2100万元，全年完成投资5000万元。
	市供电局
	李建宇

	51
	中雁荡山景区品质提升工程
	20000
	攻坚期间完成投资2800万元，全年完成投资4000万元。
	市文化和广电旅游体育局
	徐晓斌

	52
	北界路（四环路-东银路）
	21300
	攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资1000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	53
	乐清市中心城区水系连通工程
	21000
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资1000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	54
	中央绿轴改造提升工程（胜利河美丽河道建设工程）
	5200
	攻坚期间完成投资3000万元，全年完成投资3000万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	55
	乐清湾港区外溪路建设工程
	9785
	攻坚期间完成投资1500万元，全年完成投资1500万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	56
	乐清湾港区保税物流中心（B型）及配套工程△
	70000
	攻坚期间完成投资12000万元，全年完成投资22000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	57
	乐清市人民政府公开出让地块〔2020〕082号（雁荡镇上詹村、陈家庄村）
	36000
	攻坚期间完成投资6000万元，全年完成投资12000万元。
	雁荡镇人民政府
	叶选珏

	58
	乐清市中心区A-b11地块（水深村安置留用地）
	115000
	攻坚期间完成投资13000万元，全年完成投资38000万元。
	城南街道办事处
	林  俊

	59
	乐清市经济开发区18-09-03公开出让地块
	90000
	攻坚期间完成投资12000万元，全年完成投资30000万元。
	盐盆街道办事处
	陈  霞

	60
	乐清市美丽河湖建设工程
	8000
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资600万元。
	市水利局

各有关乡镇人民政府、街道办事处
	徐宽宝

	（四）建成项目（19个）

	1
	104国道乐清虹桥至乐成段改建工程▲
	284000
	12月完工，攻坚期间完成投资5000万元，全年完成投资5000万元以上。
	市交通运输局
	包小闯

	2
	温州瓯江北口大桥工程（乐清段）
	488496
	12月完工，攻坚期间完成投资15000万元，全年完成投资52000万元。
	市高速公路建设中心
	王  旦

	3
	乐清市万柳线盐盆段改造工程
	9026
	12月完工，攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资1000万元。
	市交通运输局
	包小闯

	4
	市区景观绿化设施提升工程
	18500
	12月完工，攻坚期间完成投资1200万元，全年完成投资18500万元。
	市市政公用工程建设中心
	干方红

	5
	柳市净水厂淤泥处理系统
	1500
	12月完工，攻坚期间完成投资700万元，全年完成投资1000万元。
	市城投集团
	余福平

	6
	孝顺桥净水厂淤泥处理系统
	1500
	12月完工，攻坚期间完成投资700万元，全年完成投资1000万元。
	市城投集团
	余福平

	7
	荆雁净水厂淤泥处理系统
	1500
	12月完工，攻坚期间完成投资650万元，全年完成投资1000万元。
	市城投集团
	余福平

	8
	乐清市公安局北白象派出所迁建工程
	4069
	12月完工，攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资1000万元。
	市公安局
	刘寅初

	9
	乐清市公安局石帆派出所迁建工程
	1800
	11月完工，攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资1000万元。
	市公安局
	刘寅初

	10
	乐清华辰北白象天然气综合站项目△
	3650
	12月完工，攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资650万元。
	市综合行政执法局
	徐  浩

	11
	六环路乐成段配套供水管线工程
	3240
	10月完工，攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资3000万元。
	市城投集团
	余福平

	12
	乐海围垦塘安澜+防护林建设工程
	7500
	12月完工，攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资5000万元。
	乐清经济开发区

管委会
	张文亮

	13
	中心区区间道路网工程
	2661
	12月完工，攻坚期间完成投资800万元，全年完成投资810万元。
	乐成中心城区管委会
	徐再敏

	14
	乐清湾港区电子信息园区（二期）基础设施配套工程
	13450
	10月完工，攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资2000万元。
	乐清湾港区管委会
	刘  晓

	15
	乐清市柳市镇林宅湿地公园建设工程（
	80000
	12月完工，攻坚期间完成投资2000万元，全年完成投资2000万元。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	16
	乐清市四都樟布岙水库建设工程
	7596
	12月主体工程完工，攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资500万元。
	淡溪镇人民政府

市水利局
	杨海珍

徐宽宝

	17
	乐清市北白象镇乐东至白石街道大岙隧道及接线工程（白石段接线工程）
	1400
	12月完工，攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资1100万元。
	白石街道办事处
	郑  捷

	18
	白石街道中雁大道延伸一期工程
	450
	12月完工，攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资450万元。
	白石街道办事处
	郑  捷

	19
	朴岩线朴湖至虹三线连接线
	1800
	10月完工，攻坚期间完成投资200万元，全年完成投资1100万元。
	石帆街道办事处
	陶加爱


附件7
重大民生项目清单（44个）

	序号
	项目名称
	总投资   （万元）
	攻坚任务
	责任单位
	责任单位
领办领导

	（一）前期项目（8个）

	1
	大荆敬老院新建工程
	6000
	12月份进入招投标程序。
	市民政局
	叶国强

	2
	城东敬老院新建工程
	4000
	11月份完成征地，12月份完成施工图设计。
	市民政局
	叶国强

	3
	建设路小学南草垟校区新建工程▲
	18500
	9月份完成初步设计，10月份完成施工图设计，11月份完成概算审查，12月份进入招投标程序。
	市教育局
	卓赛龙

	4
	北白象第六小学迁建工程
	13000
	11月份完成初步设计，12月份概算审查。
	市教育局
	卓赛龙

	5
	柳市新区小学新建工程（暂名）
	12000
	11月份编制工可，12月份方案设计。
	市教育局
	卓赛龙

	6
	乐清市城中村改造安置房（中心区ZX-14e-1地块）建设项目
	78250
	9月完成施工图设计及图审，10月完成概算审查，进入招投标流程，11月完成招投标，12月办理施工证
	市城投集团
	余福平

	7
	东门智慧停车楼建设项目
	12300
	9月完成施工图设计及图审，10月完成概算审查，进入招投标流程，11月完成招投标，12月办理施工证
	市城投集团
	余福平

	8
	乐成街道社区卫生服务中心
	6000
	12月完成规划选址。
	市卫生健康局
	王贤明

	（二）开工项目（6个）

	1
	乐清市林宅湿地公园二期建设工程▲
	117000
	10月开工，攻坚期间完成投资11000万元。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	2
	胜利小学新建工程
	25000
	12月开工，攻坚期间完成投资1600万元。
	市教育局
	卓赛龙

	3
	翁垟街道社区卫生服务中心
	3000
	11月开工，攻坚期间完成投资500万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	4
	湖雾镇卫生院
	1500
	12月开工，攻坚期间完成投资300万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	5
	乐清市公立医院及乡镇街卫生院改造提升工程
	12000
	12月开工，攻坚期间完成投资2000万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	6
	柳市镇市民体育中心建设工程
	27800
	10月开工，攻坚期间完成投资4000万元。
	柳市镇人民政府
	阮卫剑

	（三）续建项目（27个）

	1
	乐清市中小学建设工程
	17287
	攻坚期间完成投资2000万元，全年完成投资5250万元。
	市教育局
	卓赛龙

	2
	柳市镇第二小学拆扩建工程
	9366
	攻坚期间完成投资800万元，全年完成投资3000万元。
	市教育局
	卓赛龙

	3
	乐清市公办幼儿园建设工程
	37121
	攻坚期间完成投资1100万元，全年完成投资6850万元。
	市教育局
	卓赛龙

	4
	乐清市职业中等专业学校迁扩建工程（二期）
	17560
	攻坚期间完成投资2000万元，全年完成投资6500万元。
	市教育局
	卓赛龙

	5
	晨曦路小学建设工程
	8000
	攻坚期间完成投资1600万元，全年完成投资2500万元。
	市教育局
	卓赛龙

	6
	东山小学建设工程（一期）
	8700
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资3500万元。
	市教育局
	卓赛龙

	7
	温州童乐医院建设工程
	75000
	攻坚期间完成投资3100万元，全年完成投资10000万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	8
	乐清市公共卫生临床中心建设工程
	23690
	攻坚期间完成投资2100万元，全年完成投资5000万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	9
	城南街道社区卫生服务中心
	3850
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资1000万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	10
	清江中心卫生院
	3187
	攻坚期间完成投资400万元，全年完成投资600万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	11
	城东街道社区卫生服务中心
	2176
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资600万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	12
	盐盆街道社区卫生服务中心
	1330
	攻坚期间完成投资270万元，全年完成投资500万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	13
	乐清市太阳谷养老示范基地
	126117
	攻坚期间完成投资20000万元，全年完成投资20000万元。
	翁垟街道办事处
	陈晓硕

	14
	南草垟二期（中心区E-a42-1）
	56500
	攻坚期间完成投资2100万元，全年完成投资4000万元。
	市城投集团
	余福平

	15
	半沙（0577-YQ-YY-07-03-02局部）
	15500
	攻坚期间完成投资100万元，全年完成投资2000万元。
	市城投集团
	余福平

	16
	马车河(中心区C-d2-1局部）
	49000
	攻坚期间完成投资8900万元，全年完成投资15000万元。
	市城投集团
	余福平

	17
	长青农房集聚
	105500
	攻坚期间完成投资9100万元，全年完成投资32000万元。
	市城投集团
	余福平

	18
	仙垟谢农房集聚
	21000
	攻坚期间完成投资300万元，全年完成投资4000万元。
	市城投集团
	余福平

	19
	南岸（中心区F-b3-2-2）
	69000
	攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资22000万元。
	市城投集团
	余福平

	20
	石马二期（中心区Zx-5a)
	108000
	攻坚期间完成投资9200万元，全年完成投资32000万元。
	市城投集团
	余福平

	21
	石马三期（中心区Zx-4a-4、Zx-4b）
	175000
	攻坚期间完成投资24000万元，全年完成投资60000万元。
	市城投集团
	余福平

	22
	南草垟三期(中心区Zx-7e-1）
	85000
	攻坚期间完成投资3100万元，全年完成投资25000万元。
	市城投集团
	余福平

	23
	南草垟四期（中心区Zx-7b）
	66000
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资24000万元。
	市城投集团
	余福平

	24
	东山南三期（中心区D-a22）
	84000
	攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资20000万元。
	市城投集团
	余福平

	25
	东山南二期（中心区A-f6-1）
	37000
	攻坚期间完成投资500万元，全年完成投资5500万元。
	市城投集团
	余福平

	26
	南草垟五期（中心区ZX-2b-1）
	24000
	攻坚期间完成投资6600万元，全年完成投资10000万元。
	市城投集团
	余福平

	27
	南岸二期（中心区ZX-16d-2）
	75700
	攻坚期间完成投资8200万元，全年完成投资23000万元。
	市城投集团
	余福平

	（四）建成项目（3个）

	1
	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程▲
	38928
	攻坚期间完成投资1200万元，全年完成投资6000万元。
	市教育局
	卓赛龙

	2
	乐清市第五人民医院扩建工程
	21700
	12月完工，攻坚期间完成投资2300万元，全年完成投资3000万元。
	市卫生健康局
	王贤明

	3
	乐清市中医院扩建工程
	21332
	12月完工，攻坚期间完成投资1000万元，全年完成投资2530万元。
	市卫生健康局
	王贤明


抄送：市委各部门，市人大、政协办公室，市人武部，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派。

乐清市人民政府办公室                     2021年10月11日印发
— 14 —

- 13 -

