附件2：
2018年度乐清市预算项目绩效自评表
单位：万元
	项目单位
名称
	（盖章）
	项目名称
	标准化达标

	项目
责任部门
	乐清市瓯江口塘闸工程管理所
	项目负责人
	章海伟
	联系电话
	13706605859

	项目
基本
情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	
	533
	
	117.74
	415.26

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	项目预算科学合理，项目预期绩效目标已完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的相匹配。
	10

	预算执行率
	10
	由于工程工期是6个月，开工日期是2018年11月，所以导致本年度按工程进度支付117.74万元，结余工程结转下年度。预算执行率=4.6%

	2.5

	项目组织管理水平
	10
	已建立健全项目管理制度,严格执行项目管理制度,建设项目按规定公开招投标。
	10

	资金支出
合规率
	10
	无不合规性资金支出，资金支出合规率S=100%
	10

	资金支出
相符率
	15
	无不相符资金支出，资金支出相符率S=100%
	15

	项目产出
	25
	完成根据项目性质和项目预期绩效目标任务
	25

	项目效益
（效果）
	20
	达到项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标
	20

	合计
	100
	*
	92.5

	评价结果
	
	优秀  100-90分； 良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分


单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：        年    月    日
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2018年度乐清市预算项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况：乐清市瓯江口塘闸工程管理所提供管理保障；海塘水闸等安全运行和维护工作。根据《浙江省标准化管理条例（2009 年修正本）》和《关于乐清市瓯江口海塘修复工程立项的批复》乐发改投资〔2018〕79号文件要求，乐清市瓯江口塘闸工程管理所结合自身管理权限
（二）项目预算情况：项目资金预算采用《乐清工程造价信息》，送审金额719.28万元，审定金额628.71万元，其中建筑工程572.82万元，临时工程9.73万元，独立费用67.65万元基本预备费用32.51万元。标准化工程533万元。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：乐清市瓯江口海塘修复工程完工后，能使瓯江口标准海塘从原来的三类塘重新成为一类塘，提升海塘的防护标准，符合标准化管理。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目经过专家论证和发改局批复并进行招投标。 
（二）项目预算执行情况：由于项目跨年度，2018年只支付了117.74万元，支付率22%。
（三）项目资金实际使用情况：资金均用于工程，严格按照工程进度进行划拨。资金使用合理合规。
（四）项目资金管理情况：我所根据本年度预算编制情况，拟定年终支出目标， 
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：标准化达标由乐清市瓯江口塘闸工程管理所负责落实。
（二）项目管理制度建设情况：项目管理制度上墙。
（三）项目组织管理落实情况：项目采用公开招标，由温州建信工程项目管理有限公司代理，中标人：平阳县博业建设工程有限公司。由宁波亿川工程管理有限公司负责监理。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况：由于项目开始时间晚，工程量偏少，绩效还不能完全展现，项目完成后将受益柳市镇、北白象镇、磐石镇的19平方公里的农田、村庄、工矿企业和人民生命财产安全。
（二）项目预定目标未完成情况及原因分析：无
（三）绩效结论：项目评分92.5分，属于优秀档
五、项目运行过程中存在的问题：无。
六、改进的措施和建议：无。
七、其他：无。
                      

                      项目实施单位（签章）
                     2019 年 8 月 29 日
