
2018年度乐清市预算项目绩效自评表
单位：万元
	项目单位
名称
	乐清市水利局（盖章）
	项目名称
	洪水风险图

	项目
责任部门
	防汛办
	项目负责人
	袁纲建
	联系电话
	13777722658

	项目
基本
情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	
	200
	
	190.49
	9.51

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	项目预算科学、合理，投入产出也成正比，通过系统建设，可进行动态洪水模拟以实时预测洪水发生情形，实现洪水风险快速分析、计算、制图、洪水演进过程动态展示、决策信息快速提取等功能，为防汛会商决策、防汛抢险、灾情评估等提供技术支持，切实提高防汛决策科学化水平
	10

	预算执行率
	10
	预算执行率95.25%
	8

	项目组织管理水平
	10
	通过培训，实现系统的熟练操作
	10

	资金支出
合规率
	10
	资金支出合规率100%
	10

	资金支出
相符率
	15
	资金支出相符率100%

	15

	项目产出
	25
	完成
	25

	项目效益
（效果）
	20
	项目需要长时间的试运行，结合试运行与实际进行校核数据，达到更加精准的预测预报，目前还需要完善。
	13

	合计
	100
	*
	91

	评价结果
	
	☑优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分


单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：        年    月    日



2018年度乐清市预算项目绩效自评报告

一、项目概况
[bookmark: _Toc351535884][bookmark: _Toc318202884]乐清市结合自身实际和防汛防台管理工作需求，在国家防办和省防办要求的基础上，建设乐柳虹平原洪水风险图编制及应用管理系统，项目概算投资239万元。通过系统建设，可进行动态洪水模拟以实时预测洪水发生情形，实现洪水风险快速分析、计算、制图、洪水演进过程动态展示、决策信息快速提取等功能，为防汛会商决策、防汛抢险、灾情评估等提供技术支持，切实提高防汛决策科学化水平。
二、项目决策及资金使用管理情况
   （一）项目决策情况：项目在2018年2月开始方案设计，2018年4月19日开工，项目实施过程中，项目技术大纲编制、项目应用管理系统建设等各环节都严格按照项目建设管理要求实施，并每周上报项目周计划，做好项目质量、进度控制，发现问题及时整改，圆满完成了建设任务。
   （二）项目预算执行情况：洪水风险图项目原计划总投资约249万元，按80%支付计划，计划在2018年支付200万元。后在项目设计中，经专家审核确定资金总预算为239万元，比原计划少10万元，按80%支付计划是191.2万元，最后项目至2018年底实际支付190.49万元，符合项目设计后的资金支付要求。
三、项目组织实施情况
一是严格按照《洪水风险图编制导则》和《洪水风险图编制技术细则》的要求，完成了编制区内的基础地理信息、水文与洪水、主要防洪排涝构筑物及工程调度、社会经济、防洪规划、历史洪涝灾害、重要防洪保护对象、防汛预案以及最新社会经济统计资料和年鉴等资料的收集和整理；
二是根据《浙江省洪水风险图编制实施方案》（2016-2020）划定的乐柳虹平原风险图编制范围，结合基础资料，完成了乐柳虹平原洪水风险分析模型的建设；
三是以服务于乐柳虹平原防汛减灾调度决策为目标，在基础资料收集整理、洪水风险分析模型建立、数据服务建设以及GIS平台建设的基础上，建设应用管理系统，包括构建综合信息管理子系统，实时洪水风险分析、动态洪水预报及风险分析子系统，和系统管理子系统，并能满足时效性好、成果符合实际、动态展示的要求。
    四是项目于2018年9月6日投入试运行。
四、项目绩效情况
项目需要长时间的试运行，结合试运行与实际进行校核数据，达到更加精准的预测预报，目前还需要完善。项目主要是针对乐柳虹平原洪水进行实时分析、预测预报，在应该过程中，由于数据是通过模型计算，需要与反复率定，才能得到比较符合实际的结果。在后面的试运行中，将加强暴雨分析，使模型设计趋于完善。
五、项目运行过程中存在的问题
1、项目基本达到了试运行要求，为了使系统更加完善，需要对部分断面进行补测。
2、基础资料需要完善。
六、改进的措施和建议
1、对乐柳虹平原河道测量断面布设进行核对，并对部分河道断面进行补测。
2、水雨情增加历史洪水、潮位、水雨情等记录信息。
3、根据用户需求进行水雨情的查询，实现全选、筛选、排序等功能。
4、水雨情查询中实现对某时间段内“全市平均面雨量、最大1h、3h雨量”的统计查询。
5、系统界面中河道、潮位、水库等不同类型的水位站点采用不同图标加以区分。
6、完善围保备汛相关信息。
7、增加水库调度分析模块，对不同的调度方案进行对比分析。
8、开放后台权限，实现对“围保信息、工情信息”等基础资料的修改更新。
9、建议系统初始界面范围由地球调整为乐清市区域，同时对乐清市行政区划边界进行美化。
10、建议系统实现雨量频率的计算。
11、完善静态洪水风险图成果，提供不同频率的洪水风险图及不同特征水位相对应的洪水风险图。
12、提供独立小流域的特征水位值和河道库容曲线。

                            2019年 8月28日


