


附件2：
2018年度乐清市预算项目绩效自评表
单位：万元
	项目单位
名称
	乐清市水利局
	项目名称
	水文测站标准化创建项目

	项目
责任部门
	乐清市水文站
	项目负责人
	林国满
	联系电话
	13567766963

	项目
基本
情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	
	140
	
	123.01
	16.99

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	本项目预算安排合理，每一项安排度有其存在的必要性，各种绩效目标及项目产出、效果目标与资金匹配，不存在不合理现象。
	10

	预算执行率
	10
	预算基本用完，执行率87.9%。
	8.25

	项目组织管理水平
	10
	本项目为工程类项目，有健全的项目管理制度，并严格按照工程项目管理制度执行。
	10

	资金支出
合规率
	10
	本项目支出严格按照财政及财务管理制度支出，不存在违规现象。
	10

	资金支出
相符率
	15
	本项目支出无超出预算范围没有不相关资金从此项目中支出。
	15

	项目产出
	25
	2018年度本项目各项工作基本完成，部分零星扫尾工程未完成及结算。
	22.5

	项目效益
（效果）
	20
	本项目全部完成达到预期效益目标。
	20

	合计
	100
	*
	95.75

	评价结果
	
	优秀 


单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：   2019年1月15日
[bookmark: _Toc351535883][bookmark: _Toc318202883]四个水文测站标准化创建项目绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况：我市有13座水文测站分三年全部要实施标准化建设，2016年已完成白石和福溪2座雨量站， 2017年完成淡溪、清江、雁荡、大荆、山岙头、叶山、李家山等7座雨量站及部分砩头水文站标化工程，2018年要完成乐清、柳市、虹桥3座水文测站的创建及砩头水文站的续建。我们根据《浙江省人民政府办公厅关于全面推行水利工程标准化管理的意见》（浙政办发〔2016〕4号）文件精神、浙水科〔2016〕1号《浙江省水利厅关于印发全面推进水利工程标准化管理实施方案（2016～2020年）》的通知、温水政发（2016）41号文件精神及《乐清市水利工程标准化管理实施方案》（2016-2020）的要求和《浙江省水文测站运行管理规程》和浙江水利工程标准化管理验收办法要求，严格按照项目基本建设程序规定执行。
（二）项目预算情况：2018年四个个水文测站标化建设金额为140万元。其中乐清、虹桥、柳市三座水位台按现代标准进行标准化建设，各水位台预算40万元、砩头水文站标准化续建20万元。本项目开支有余其中有24.13万为局大院装修开支。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：
2018年共需完成四座水文测站标准化建设，工程质量合格，工程美观实用，推进水文测站规范化、标准化，提升水文形象。工程2018年2月份完成前期设计及审批工作，3月份招投标，4月份开工建设，10月份竣工验收。在保证工程质量的前提下，实现成本最低化。经济效益：推进水文标准化建设，强化数字水文作用，加强洪水管理调度，确保水工程安全运行，充分发挥水文在防汛抗旱、城市洪水管理，洪水风险控制等多方面的作用，最大程度保障生命财产安全，减少损失。	社会效益：现有水文测站设施建于上个世纪，设施简陋，牢固性差，且运行多年存在一定安全隐患，影响水文运行稳定性，与现代水文发展要求不相配套。为确保水文数据采集全面、准确、连续稳定，及时为防汛防台抗旱调度、水资源管理、水工程规划建设及运行管理、五水共治、生态用水、水文资料等提供实时水雨情信息，有效合理利用资金，全面推进水文标准化建设，进一步提升水文对国民经济的服务能力。最大程度减少生命财产及经济损失，发挥更大社会效益。生态效益：水文测站大部分建在依山、傍水之地，标化创建完成后形象焕然一新，可谓人们眼中的一道风景点、亮点。可持续影响：推进水文标准化建设，有利于水文资料数据管理，充分发挥水文在防汛抗旱、城市洪水管理，洪水风险控制等多方面的作用。便携了日常的水文工作管理，使今后水文工作更加高效率的，准确的完成。
二、项目决策及资金使用管理情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目决策情况：本项目开始前上报局办公会议讨论协商，后于乐清市城南街道办事处进行公开招投标，中标单位为温州宝龙建设工程有限公司。砩头结尾工程费用为2017年遗留下来的项目费用。资金使用前也经过局办公会议讨论，办理工程竣工验收等事项。
（二）项目预算执行情况：预算执行率87.9%、项目预算结余16.99万。
（三）项目资金实际使用情况：四个水文测站标准化创建项目2018年砩头已完成工程建设及标准化建设，砩头水文站于2017年进行招投标，中标价为48.5万，于2017年已支付40万，建设过程中存在设计变更及增加项目，因还未工程验收及决算余款还未付清，18年安排20万预算实际支出为18.44万 。
三座水文测站为乐清、柳市、虹桥三水位站，预算120万。于2018年4月完成招投标中标总价89.1万，目前已经完成标准化建设，但有部分零星扫尾工程未完成，故2018年实际支付金额74.01万，另三水位站招标代理费1万元，工程监理费为4.5万元，三水位台桩基动测费用0.4万元，工程保险费用0.53万元，合计三水位台标化工程支付金额为80.44万。另有局大院装修费用24.13万，合计104.57万。
本项目总共合计支出123.01万。
（四）项目资金管理情况：资金使用合理、合规。严格按照财政资金使用和我局资金使用管理办法。
三、项目组织实施情况
本项目由水文站组织及落实，本项目开支严格按照财政资金使用制度及我局资金使用管理办法进行。水位站项目2018年4月委托招标代理公司进行招标代理工作，19家公司领取了招标文件，4家公司投送了投标文件，最后确定温州宝龙建设工程有限公司中标，中标价89.1万。该公司5月份进场施工，由于是涉水工程受天请情况影响较大，又加上出现项目管理人员临时退出等情况，工程出现停工，后多次催促及召开会议商议，项目更换管理人员继续施工。2018年完成3座水位站标化项目，但遗留有小部分零星扫尾工程，故未有竣工验收及决算，部分尾款未结。砩头水文站为2017年剩余的扫尾工程，截止到2018年12月 31日已完成竣工验收及决算。
四、项目绩效情况
2018年已完成4座水文测站标化项目并已通过标准化验收，工程质量情况符合绩效目标。工程采用招投标制，严格按照定额概算，控制总价，将在新一年度取得预期效益。水文测站形象耳目一新，是当地的亮丽风景线。本项目完工后减少人工测验作业强度，提高水文自动化信息化水平。今年水文测站标化创建任务完成后，我市已完成全部水文测站标化创建任务，随之而来的是水文测站整体面貌的焕然一新，管理水平的更上一层楼，以及水文工作的更加便捷化，现代化。
五、项目运行过程中存在的问题
无
六、改进的措施和建议
无
七、其他
无                 
 项目实施单位（签章）
                               2019年1月15日





