2018年度乐清市预算项目绩效自评表
单位：万元
	项目单位
名称
	乐清市淡溪水库管理所
	项目名称
	淡溪水库蓄水调整论证编制费

	项目
责任部门
	
	项目负责人
	卓建胜
	联系电话
	62398656

	项目
基本
情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	0
	40
	
	40
	0

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	项目预算编制科学、合理。目预期绩效目标完整。项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性好。
	10

	预算执行率
	10
	预算执行率100%
	10

	项目组织管理水平
	10
	建立健全项目管理制度并严格执行。项目采用公开招投标方式。
	10

	资金支出
合规率
	10
	资金支出合规率S=100%
	10

	资金支出
相符率
	15
	资金支出相符率S=100%
	10

	项目产出
	25
	具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成为完成
	20

	项目效益
（效果）
	20
	按目标达到程度分成为基本达到
	18

	合计
	100
	*
	88

	评价结果
	
	□优秀  100-90分； ☑良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分


单位负责人（签字）： 陆健       项目负责人（签字）： 卓建胜    填表日期：  2019年  8 月  23 日
2018年度乐清市预算项目绩效自评报告
（淡溪水库蓄水调整论证编制费）
一、项目概况
根据乐清市人民政府专题会议纪要（2016）146号：大坝坝顶结构优化调整。虹桥平原防洪能力低且用水紧缺，为今后抬高水库特征水位、增加防洪与兴利库容创造基础条件,会议同意坝顶上游侧的栏杆改为砼防浪墙结构（即防浪墙顶高程由 52.0m 现浇抬升至 52.90m），坝顶宽度由原设计 7.0m 拓宽至10.0m，坝顶高程保持不变。现在要进行科学论证。

淡溪水库是我市一座以生活供水为主，集防洪和灌溉为一体的综合性中型水库。总库容4179万立方米，水面面积200万平方米。于2015年保安加固，2017年年底大坝加固完工。在原有坝顶高程的基础上增加了1.74米，坝顶防浪墙也设计更改为防浪墙顶高程由 52.0m 现浇抬升至 52.90m，就是为了能提高蓄水位，增加库容。现需要资金40万元进行对水库蓄水调整论证编制，希望能在现有蓄水水位上提高2米，增加库容480万方。

二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：由于保安加固工程未验收，致使该项目无法开展。2018年淡溪水库标准化管理开始试运行达标，由于标准化管理经费及新办公楼配套设施安装等资金不足，在该项目经费中，水库标准化经费调整25.6万元；保安执勤点调整1.66万元；新办公楼用具调整2.0185万元；闸门运行费及维修费调整8.9935万元；水库巡查经费调整1.728万元。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%完成
（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规。

（四）项目资金管理情况：按技术服务采购管理制度严格执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：已落实。

（二）项目管理制度建设情况：按技术服务采购管理制度严格执行。
（三）项目组织管理落实情况：该项目经费中，水库标准化经费调整25.6万元；保安执勤点调整1.66万元；新办公楼用具调整2.0185万元；闸门运行费及维修费调整8.9935万元；水库巡查经费调整1.728万元。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与项目的预定目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1.项目的经济性分析：项目预算40万，实际支付40万。
2.项目的效率性分析：项目实施的进度正常，符合要求。

3.项目的有效性分析：水库标准化管理达标通过。

4.项目的可持续性分析：通过水利工程标准化创建达到美化洁化工程面貌。

（二）项目预定目标未完成情况及原因分析。
（三）绩效结论。

五、项目运行过程中存在的问题
六、改进的措施和建议
存在的问题和改进的措施和建议之间要有逻辑关系，存在的问题和改进的措施要相对映。
七、其他
                       项目实施单位（签章）
                     2019 年   8 月  23 日
