附件2：
2018年度乐清市预算项目绩效自评表
单位：万元
	项目单位
名称
	乐清市塘闸工程管理站
	项目名称
	市管海塘、水闸管理维护费

	项目
责任部门
	乐清市水利局
	项目负责人
	李福南
	联系电话
	13867770168

	项目
基本
情况
	上年结转
	预算安排数
	预算调整数
	财政支付数
	预算结余数

	
	
	92
	14.59
	83.7
	8.3

	评价内容
	分值
	自评简述
	自评得分

	项目预算及预期绩效目标编制水平
	10
	项目预算编制依据充分，合理
	10

	预算执行率
	10
	因控运计划、应急预案调整至2019年委托修编，未发生费用；水位尺是根据实际损坏情况更换，2018年无损坏，未发生费用，预算调整给水政监察大队14.59万元。
	8

	项目组织管理水平
	10
	严格执行项目管理制度
	10

	资金支出
合规率
	10
	项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定
	10

	资金支出
相符率
	15
	资金支出相符
	15

	项目产出
	25
	基本完成
	23

	项目效益
（效果）
	20
	成本控制合理、社会效益显著
	20

	合计
	100
	*
	96

	评价结果
	
	□优秀  100-90分； □良好  89-75分； □一般  74-60分； □较差  59-0分


单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：        年    月    日
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一、项目概况
根据《浙江省海塘工程运行管理规程》和《浙江省大中型水闸运行管理规程》要求，为加强海塘、水闸工程安全管理，对全市海塘、水闸运行维修，确保全年安全运行。2018年度安排运行维护费用预算92万元，主要包括海塘、水闸沉降观测费22万元，市管水闸启闭机维养费15万元，水闸用电设备更新维护费15万元，水闸备用发电机组维养5万元，海塘、水闸安全鉴定费25万元，控运计划、应急预案编制费5万元，水位尺维修、培训5万元。
二、项目决策及资金使用管理情况
经水利局局长办公会议研究通过，市管海塘、水闸运行维护全面落实。运行管理维护严格执行项目管理制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定，预算金额92万元，预算调整给水政监察大队14.59万元，财政支出数83万元。
三、项目组织实施情况
1、海塘、水闸沉降观测通过公开招标确定浙江海源地理信息技术有限公司承担观测任务，2018年11月完成观测，并提交技术报告书，预算金额22万元，预算执行22万元；
2、市管水闸启闭机维养委托生产厂家温州市农业机械厂和浙江迪雅机械有限公司维养，分别在2018年4月、7月和11月对水闸启闭进行维养，确保水闸安全启闭，预算金额15万元，预算执行13.3万元；
3、水闸用电设备更新维护委托专业电工维护，分别在2018年4月、7月、和11月对水闸用电安全维护，确保水闸安全运行，预算金额15万元，预算执行3.6万元；
4、水闸备用发电机组维养委托专业发电机维修人员维护，分别在2018年4月和7月对备用发电机组维养，确保发电机组正常运行，预算金额5万元，预算执行2.8万元；
5、海塘、水闸安全鉴定通过公开招标确定淮安市水利勘测设计研究院有限公司进行安全评价，2018年11月安全评价报告通过专家审查，安全鉴定书通过主管部门审定，预算金额25万元，预算执行25万元；
6、控运计划、应急预案编制调整至2019年委托咨询单位重大修编，预算金额5万元，预算执行未发生；
7、水位尺维修，2018年全市水闸水位尺无重大损坏，水位尺维修预算3万元，预算执行未发生；
8、运行培训，2018年6月在乐清市委党校组织全市海塘巡查员、乡镇水利员、水闸管理员等举行海塘、水闸运行业务和安全生产培训，加强水利管理人员业务和安全知识，预算金额2万元，预算执行2.2万元。 
四、项目绩效情况
2018年市管海塘、水闸运行维护全部完成，通过对海塘、水闸工程沉降观测分析、安全鉴定和维修养护，全面掌握全市海塘、水闸工程运行工况，及时发现安全隐患，落实隐患整改，确保全市海塘、水闸安全运行。
五、项目运行过程中存在的问题
无
六、改进的措施和建议
为了能够延长水利工程使用寿命，提高利用率，充分发挥工程效益，逐步实现规范化、社会化、专业化，不断提高运行管理水平，从而达到水利工程管理标准化目标。建议水利工程全面推行物业化管理。
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